


# Herritarren Batzar txiki baterako egutegia



## 1. Fasea: Herritarren Batzarra aurretik

*2023ko martxoa – 2023ko iraila (adibidea)*

Datak	Helburuak	Atazak
2023ko martxoa – maiatza	Herritarren Batzarraren konpromisoa eta babesa bermatzea	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herritarren Batzarrak erabaki publikoetan eragina izan dezan eta momentu egokia izan dadin bermatzea</li> <li>- Aldez aurretik elkarrizketak egitea eragile interesdun nagusiekin</li> <li>- Alderdi edo erakunde guztiek Batzarrari laguntza emango diotela bermatzea</li> <li>- Herritarren Batzarraren funtzionamendurako behar diren baliabideak bermatzea</li> </ul>
2023ko martxoa - maiatza	Herritarren Batzarrak jorratuko duen gaia definitzea	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herritarren deliberazioak erantzunak bilatzen lagundu dezakeen arazo larri bat identifikatzea</li> <li>- Herritarrek landu dezaketen galdera gisa zehaztea</li> </ul>
2023ko maiatza - ekaina	Lan taldea hautatu eta lanean hastea	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lan taldea kontratatzeko lizitazio deialdia zabaltzea</li> <li>- Herritarren Batzarra gauzatuko duen lan taldea izendatzea</li> </ul>
2023ko ekaina	Batzordeak eta barne taldeak sortzea	<p>Taldeak sortu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proiektu taldea</li> <li>2. Adituen gainbegiratze/aholkularitza taldea</li> <li>3. Edukien taldea</li> <li>4. Komunikazio taldea</li> </ol>

Datak	Helburuak	Atazak
2023ko ekaina	Herritarren Batzarraren diseinua	<u>Proiektu taldea eta lan taldeak</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herritarren Batzarra prestatzean erantzun beharreko antolaketarako galderak eta meta-diseinua erabakitzea, zehazki ondorengoak: batzarkideen kopurua, horiek hautatzeko irizpideak, ordainsaria, prozesuaren iraupena</li> <li>- Herritarren Batzarraren ebaluazioaren eskaera egitea</li> </ul>
2023ko uztaila - iraila	Ikasketa-faseko eta deliberazio-faseko materialak prestatzea	<u>Eduki taldea</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herritarren Batzarrean edukiak aurkeztuko dituzten eragile eta adituak identifikatzea</li> <li>- Batzarkideei informazioa azalduko dien eragile, aritu eta adituak aukeratzea</li> <li>- Herritarren Batzarren informazio kit-ean informazio iturriak zeintzuk diren erabakitzea</li> </ul> <u>Sustatzailea</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aukeratutako eragile, aritu zein adituak gonbidatu batzarkideei zein ebidentzia aurkeztu behar zaizkien bildatzeko</li> <li>- Aukeratutako eragileak, arituak eta adituak Herritarren Batzarrean ofizialki parte hartzera gonbidatu</li> <li>- Informazio kit-ean erakundearen lanari, helburuei, ikuspegiari eta lehentasunei buruzko informazioa jaso</li> </ul> <u>Lan taldea</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eragileen eta edukien hautaketa batzordearen bilerak antolatzea</li> <li>- Eragileekin eta adituekin harremanetan jartzen eta gonbidatzen laguntzea</li> <li>- Informazio kit-a sortu</li> <li>- Informazio fasearen koherentzia orokorra bermatzea</li> <li>- Errazte plan bat garatu</li> <li>- Herritarren Batzarraren alderdi logistikoak antolatzea</li> </ul>
2023ko iraila	Egitasmoa abiatzeko aurkezpen ofiziala / Prentsa agerraldia	<u>Komunikazio taldea</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batzarra eta gaia aurkezteko, eta jendea erakartzearen prentsaurrekoa antolatzea</li> <li>- Herritarren Batzarraren komunikazio-estrategia prestatzea</li> <li>- Herritarren Batzarra iragartzeko prentsa oharra zabaltzea</li> </ul>
2023ko iraila-urria	Parte hartzeko gonbidapenak bidaltzea (zoketa bidez hautatukoiei)	<u>Lan taldea</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proiektu taldearekin batera gonbidapen gutuna idaztea</li> <li>- Herritarren Batzarra sustatuko erakunde publikoan ardura duen agintaritzako zuzendariak batzarreko kide izan daitezkeenek jasoko duten gonbidapen-gutuna sinatuko du.</li> <li>- Erakunde sustatzailearekin batera gonbidapen gutunak bidaltzea</li> <li>- Gonbidatuak izan diren herritarren erantzunak kudeatzea</li> <li>- Batzarkideen azken taldea aukeratzea</li> <li>- Batzarkideen edozein galderari erantzuteko eta laguntza emateko prest egotea (bidaiei, behar bereziei edo bestelako eskaerak)</li> </ul>

## 2. Fasea: Herritarren Batzarrean zehar

## 2023ko urria – 2023ko azaroa (Adibidea)

Datak	Helburuak	Atazak
2023ko urria-azaroa	Herritarren Batzarra 4-5 egunez egiten da, bi hilabetez	<u>Lan taldea</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Herritarren Batzarra gauzatzea</li><li>- Herritarren Batzarra koordinatzeko eta errazte-taldea zuzentzeko ardura izatea</li><li>- Batzarkideei gomendioak idazten eta edizio prozesua kudeatzen laguntzea</li><li>- Herritarren Batzarraren prozesuaren laburpena idaztea eta azken txostena profesionala eta egokia dela bermatzea</li></ul> <u>Komunikazio taldea</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prozesuaren berri ematea prozesu osoan zehar</li><li>- Herritarren Batzarreko saio plenarioak zuzenean ematea</li><li>- Kazetariekin harremana</li></ul>

### 3. Fasea: Herritarren Batzarraren ostean

#### 2023ko Abendutik aurrera

Datak	Helburuak	Atazak
2023ko abendua	Herritarren Batzarreko batzarkideen gomendioei erantzutea	<u>Erakunde sustatzailea</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Herritarren Batzarrak prestatutako gomendioak jasotzea (aurrez aurreko saioa)</li><li>- Herritarren Batzarreko batzarkideei lehen erantzuna ematea</li></ul>
2024ko urtarrila - otsaila	<u>Erakunde sustatzailearen</u> erantzun idatzia	<u>Erakunde sustatzailea</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gomendioei buruz eztabaidatzea eta hausnartzea</li><li>- Zein gomendia eta nola gauzatuko diren erabakitzea</li><li>- Herritarren Batzarreko gomendioen erantzuna idatzi eta batzarkideei bidali</li><li>- Herritarren Batzarra, gomendioak eta horien erantzunak jasotzeko txostena webgunean argitaratzea</li></ul>
2024ko urtarriletik aurrera	Herritarren Batzarraren gomendioak erakunde sustatzaileak gauzatzea	<u>Erakunde sustatzailea</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gomendioak implementatzeko plana prestatzea</li><li>- Gomendioak implementatzen hasi</li><li>- Gomendioen inplementazioaren inguruko informazioa aldika ematea. Batzarra egin eta 3 hilabetera eta, ondoren, 6 hilean behin</li></ul>

#### Nola egin dokumentuaren erreferentzia:

DemocracyNext (2023), "Timeline for a small Citizens' Assembly", *Assembling an Assembly Guide*, <https://assemblyguide.demnext.org/>.